

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРЕПЫШ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК
(МБДОУ «Крепыш»)

ОКПО 44703441, ОГРН 1028900710849, ИНН/КПП 8905026465/890501001
Проспект Мира, дом 65а, город Ноябрьск, ЯНАО, Россия, 629800
тел.(3496) 42-47-99, 42-48-25 Email: krepush07@inbox.ru

ПРИКАЗ

«24» декабря 2014г.

№ 406 -од

Об утверждении Плана по оснащению МБДОУ «Крепыш» игровым развивающим оборудованием в соответствии с ФГОС ДО на 2015 -2017 годы

В соответствии с Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013г № 55- ЗАО «Об образовании в ЯНАО», руководствуясь Уставом МБДОУ «Крепыш», на основании решения Управляющего совета (протокол № 3 от 19.12.2014г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План по оснащению МБДОУ «Крепыш» игровым развивающим оборудованием в соответствии с ФГОС ДО на 2015 -2017 годы.
2. Специалисту по кадрам Завидовой Н.А. довести данный приказ до сведения всех педагогических работников под роспись.
3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Заведующий МБДОУ «Крепыш»



Л.В. Цэрэш

Ознакомлены:

Принят на заседании
Рабочей группы по
внедрению ФГОС ДО
от « » 2014

Приложение
к приказу МБДОУ «Крепыш»
Л.В.Цэруш
«24» декабрь 2014г.

**План по оснащению МБДОУ «Крепыш» игровым развивающим
оборудованием в соответствии с ФГОС ДО на 2015 -2017 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки реализации	Форма отражения
1.	Изучение нормативных документов, регламентирующих выбор оборудования, учебно-методических и игровых материалов; современных научных разработок в области развивающей среды для детей дошкольного возраста.	Заведующий	Сентябрь - октябрь 2014г.	Составление Плана по оснащению МБДОУ «Крепыш» игровым развивающим оборудованием в соответствии с ФГОС ДО на 2015 -2017 годы
2.	Анализ условий, которые должны быть созданы в соответствии с ФГОС ДО	Заведующий	Октябрь – ноябрь 2014г.	Протокол педчаса
3.	Разработка планов по созданию условий РППС групп	Заместитель заведующего педагоги ДОУ	Ноябрь 2014 г.	Протокол педчаса
4.	Анализ планов по созданию условий РППС группы с целью определения необходимых приобретений и корректировок	Заведующий Завхоз Заместитель заведующего	Январь – декабрь 2015	Аналитическая справка
5.	Составление перечня необходимого оборудования в игровых центрах.	Заведующий Завхоз Старший воспитатель	Ноябрь - декабрь 2015г.	Заявка на приобретение игрового оборудования
6.	Приобретение необходимого оборудования, игрушек в соответствии с планами по созданию условий РППС	Заведующий Завхоз Заместитель заведующего	Январь – декабрь 2015	Договор на поставку товара Товарная накладная
7.	Организация выставки развивающего игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО для родителей	Заведующий Заместитель заведующего педагоги ДОУ	Март 2015 г.	Сайт ДОУ

	воспитанников			
8.	Смотр – конкурс готовности МБДОУ к новому учебному году	Заведующий Заместитель заведующего педагоги ДОУ	Октябрь 2015 г. Октябрь 2016 г.	Аналитическая справка